

## デジタル防災無線時系列

- R3. 3 工事予算成立  
令和3年度当初予算 604,417,000円
- R4. 3 事業延期  
251定例会議案17号 R3補正予算
- R5. 3 工事の契約成立  
契約額 714,238,800円
- R5. 10. 23 市長へ報告
- R5. 10. 24 市長協議  
アンテナ位置変更決定、工期延長決定
- R5. 10. 25 業者との打ち合わせ
- R5. 11. 9 夜景遺産現地調査
- R6. 3. 15 変更契約（専決処分）  
変更前 714,238,800円  
変更後 766,513,000円  
増額幅 52,274,200円
- R6. 3. 31 （当初の工期終了）
- R6. 6 議会に専決処分の報告  
260回定例会報告7号
- R6. 7. 26 世界夜景遺産認定
- R6. 8. 5 デジタル防災無線供用開始
- R6. 12. 13 変更契約後の新工期終了